

Game Jam 首次组会 TodoList

21 天限时创作 · 团队生产管线搭建清单

会议时长：45 ~ 60 分钟

核心目标：主题公布前，把管线先搭好

一、团队基本信息

1. 确定工作室 / 队伍名称

- ☐ 队名 / 工作室名
- ☐ 英文名（如需要）
- ☐ Logo / 头像
- ☐ 队伍介绍一句话
- ☐ 确定队长
- ☐ 确定对外统一使用的名称

2. 确定团队目标

- ☐ 这次 Game Jam 想做到什么程度？
- ☐ 第一目标：完成一个完整可玩的游戏
- ☐ 第二目标：作品质量 / 技术亮点
- ☐ 第三目标：作品集 / 后续继续开发
- ☐ 明确原则：**先完成 MVP，再追求表现**

二、确定技术栈

3. 游戏引擎

- ☐ **Unity**
- ☐ 确认 Unity 具体版本
- ☐ 所有人安装相同版本
- ☐ 确认渲染管线：Built-in / URP / HDRP
- ☐ 确定使用的插件
- ☐ 确认插件版本
- ☐ 不允许个人私自更换核心版本

4. 开发工具

- ☐ Visual Studio / Rider
- ☐ Git
- ☐ GitHub / Gitee / GitLab
- ☐ Discord / QQ / 微信群 / 飞书
- ☐ Notion / 飞书多维表格 / Trello / GitHub Projects
- ☐ 网盘备用

三、确定“怎么共享开发”

5. 代码协作

- ☐ 建立 Git 仓库
- ☐ 配置 Unity .gitignore
- ☐ 所有人 clone 项目
- ☐ 所有人成功运行项目
- ☐ 测试一次 Pull / Commit / Push
- ☐ 测试一次分支合并
- ☐ 确定 Git 分支策略

建议：

```
main
|
├─ develop
|
├─ feature/player
├─ feature/enemy
├─ feature/ui
└─ feature/system
```

- ☐ main 只放可运行版本
- ☐ 每个人尽量在自己的 feature 分支工作
- ☐ 完成功能后合并
- ☐ 合并前自己测试
- ☐ 每天至少提交一次

6. Unity 资源协作

- ☐ Scene 谁负责
- ☐ Prefab 谁负责
- ☐ Script 谁负责
- ☐ VFX 谁负责
- ☐ Materials 谁负责
- ☐ ScriptableObject 谁负责
- ☐ 避免多人同时修改同一个 Scene / Prefab
- ☐ 确定资源命名规范
- ☐ 确定目录结构

建议：

```
Assets/  
├─ Art/  
├─ Characters/  
├─ Environment/  
├─ VFX/  
├─ Materials/  
├─ Audio/  
├─ Prefabs/  
├─ Scenes/  
├─ Scripts/  
├─ UI/  
└─ Resources/
```

7. 电脑 / 编辑器共享

- ☐ 平时以 Git 为主
- ☐ 需要一起写代码时使用 Live Share
- ☐ 看 Unity 编辑器 / Game View 时使用 Discord / 腾讯会议共享屏幕
- ☐ 不把 Live Share 当 Git 替代品

四、美术资源怎么做

8. 确定美术生产渠道

讨论并确定主要来源：

- ☐ 自制
- ☐ 免费开源素材
- ☐ 商用素材包
- ☐ AI 辅助生成
- ☐ Blender / Photoshop / Krita / Substance Painter
- ☐ Asset Store
- ☐ 其他资源站

9. 美术资源管理

- ☐ 所有第三方素材记录来源
- ☐ 记录许可证 / 商用授权
- ☐ 记录下载链接
- ☐ AI 生成素材做好记录
- ☐ 确定最终哪些资源进入游戏
- ☐ 不允许随便使用来源不明素材

10. 美术风格统一

- ☐ 整体画风
- ☐ 色彩方向
- ☐ 光照方向
- ☐ UI 风格
- ☐ VFX 风格

- ☐ 模型风格
- ☐ 是否使用统一参考图

最好在第一天建立：

Art Bible / 美术规范

哪怕只有一页。

五、TA 流程怎么做

11. TA 负责什么

TA 不应该只是“帮忙做特效”。明确 TA 的职责：

- ☐ Shader
- ☐ VFX
- ☐ Material
- ☐ 美术资源导入规范
- ☐ Prefab 制作
- ☐ 参数暴露
- ☐ 技术验证
- ☐ 性能优化
- ☐ 工具开发
- ☐ 美术与程序之间的衔接

12. TA 工作方式

建议：

```
策划需求
↓
TA拆技术方案
↓
快速 Prototype
↓
程序接入
↓
美术补资源
↓
TA整合
↓
优化
↓
最终效果
```

13. TA 第一优先级

- ☐ 不要一开始就做复杂工具
- ☐ 先让核心效果跑起来
- ☐ 能参数化的参数化
- ☐ 能复用的做成 Prefab / Material / ScriptableObject

- ☐ 后期统一处理性能

六、策划框架怎么建立

14. 游戏设计文档

建立一份最小 GDD:

- ☐ 游戏一句话介绍
- ☐ 核心玩法
- ☐ 核心循环
- ☐ 玩家目标
- ☐ 游戏规则
- ☐ 胜负条件
- ☐ 关卡流程
- ☐ 玩家成长
- ☐ 数值
- ☐ UI
- ☐ 音频
- ☐ 美术需求
- ☐ 技术需求

15. 核心循环必须写清楚

玩家做什么
↓
得到什么反馈
↓
获得什么奖励 / 结果
↓
产生什么新的挑战
↓
继续下一轮

16. MVP

必须明确:

- ☐ 什么是“没有它游戏就不能玩”
- ☐ 什么是“有了更好”
- ☐ 什么是“时间够再做”

分成:

P0: 必须做
P1: 应该做
P2: 有时间再做

七、任务怎么下发

17. 建任务看板

建议使用：

```
Backlog
↓
Todo
↓
Doing
↓
Review
↓
Done
```

18. 每个任务必须包含

- ☐ 任务名称
- ☐ 负责人
- ☐ 截止时间
- ☐ 优先级
- ☐ 依赖项
- ☐ 最终交付物
- ☐ 验收标准

例如：

任务：玩家移动

负责人：程序A

优先级：P0

截止：明天 14:00

完成标准：

- ☐ WASD移动
- ☐ 摄像机跟随
- ☐ 不穿墙
- ☐ 可以打包运行

19. 任务不要写得太大

不要：

“做战斗系统”

拆成：

玩家攻击
敌人受伤
伤害计算
死亡
掉落
战斗 UI

每个任务尽量做到一个人 0.5 ~ 1 天可以完成。

八、会议频率

20. 正式会议

建议：**每天一次 15 ~ 30 分钟站会**，只回答三个问题：

昨天做了什么？
今天做什么？
有没有卡点？

21. 阶段会议

遇到重要节点再开长会：

- ☐ 选题会议
- ☐ MVP 确认
- ☐ 第一版 Prototype
- ☐ First Playable
- ☐ Alpha
- ☐ Beta
- ☐ 最终提交

22. 紧急会议

只有出现以下情况才临时开：

- ☐ 核心技术卡死
- ☐ 玩法大改
- ☐ 时间严重不足
- ☐ 核心成员任务阻塞
- ☐ 发现无法按期完成

原则：

能在群里解决的问题，不专门开会。

九、明确分工

23. 每个人确定主职 + 副职

例如：

成员	主职	副职
A	程序	系统设计
B	程序	工具
C	TA / 特效	Shader
D	3D / 美术	UI
E	策划	数值 / 关卡

24. 明确负责人制度

每个模块必须只有一个最终负责人：

战斗系统 → A
UI → B
VFX → C
角色 → D
关卡 → E

其他人可以协助，但：

最后谁负责验收，必须明确。

十、版本与备份

25. 每天保留稳定版本

- ☐ main 永远可运行
- ☐ 每天至少一个稳定 Build
- ☐ Build 编号
- ☐ 重要节点打 Git Tag
- ☐ 每天备份项目
- ☐ 提交前测试
- ☐ 最终提交前冻结版本

建议：

v0.1 Prototype
v0.2 Core Loop
v0.5 Alpha
v0.8 Beta
v1.0 Final

十一、开发规范

26. 确定最低规范

- ☐ 文件命名
- ☐ GameObject 命名

- ☐ Script 命名
- ☐ Prefab 命名
- ☐ Git Commit 规范
- ☐ 文件夹结构
- ☐ TODO 标记方式
- ☐ Bug 提交方式

27. 禁止事项

- ☐ 不提交 Unity 缓存文件
- ☐ 不直接覆盖别人工作
- ☐ 不偷偷修改核心架构
- ☐ 不在最后一天第一次测试
- ☐ 不因为“以后可能用到”无限加功能

十二、项目管理最重要的一条

28. 每天都要有一个“可玩的版本”

不要：

第1周：全部在做资源
第2周：全部在接系统
第3周：发现根本没串起来

应该：

Day 1
核心玩法 Prototype

Day 3
最小可玩版本

Day 7
完整核心循环

Day 12
Alpha

Day 16
Beta

最后几天
只修Bug + 打磨

十三、今晚会议最终必须产出的东西

会议结束前，必须确认：

- ☐ 队名
- ☐ 队长
- ☐ 成员名单
- ☐ Unity 版本
- ☐ Git 仓库
- ☐ 协作工具
- ☐ 美术资源来源渠道
- ☐ TA 工作方式
- ☐ 策划文档位置
- ☐ 任务看板
- ☐ 分工
- ☐ 会议频率
- ☐ Git / 资源规范
- ☐ 备份方案
- ☐ 明天第一批任务

最后每个人必须说清楚

“我负责什么、明天第一件事做什么、明天结束前交付什么。”

今晚会议推荐顺序

总时长：45 ~ 60 分钟

5 min	队名 / 队长 / 目标
5 min	Unity / Git / 协作工具
10 min	美术 / TA / 策划流程
10 min	分工
10 min	任务系统
5 min	会议频率
5 min	明天任务

不要在今晚花 30 分钟讨论一个还没公布的 Game Jam 主题。

主题明天 12:00 才公布，今晚最有价值的是把**团队生产管线搭起来**，这样主题一出来，你们可以直接进入：

主题

↓

头脑风暴

↓

选方案

↓

MVP

↓

任务拆解

↓

开工